



MINISTÉRIO DA CIDADANIA

PARECER Nº 1431/2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-PCF
PROCESSO Nº 58701.002912/2015-93
INTERESSADO: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS

ANÁLISE DE PROJETO**PARECER DE CUMPRIMENTO DE OBJETO - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL****PROJETO:** Circuito ITF para Cadeirantes**MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA:** Rendimento**MODALIDADES:** Tênis em cadeira de rodas**CNPJ:** 14.743.642/0001-95**LOCAL (CIDADE/UF) DE REALIZAÇÃO DO PROJETO:** São Paulo - SP**VALOR APROVADO:** R\$ 591.272,09**VALOR CAPTADO:** R\$ 424.998,22**VALOR APROVADO NO PLANO E TRABALHO AJUSTADO:** R\$ 424.998,22**PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO:** 3 meses**TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:** Solange Souza dos Santos1. **INTROITO**

1.1. Versa a presente sobre a avaliação do cumprimento do objeto, sob enfoque exclusivamente técnico. Ressalta-se que a assinatura do Termo de Compromisso, se deu na vigência da Portaria nº 120/2009, porém a análise técnica será procedida com embasamento na Portaria nº 424, de 22 de junho de 2020.

2. **INSTRUÇÃO PROCESSUAL**

DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO
Aprovação do Ajuste do Plano de Trabalho	Parecer Favorável Integralmente (doc. 6960476, pág 11-13) Data de aprovação: 29/06/2017, 106ª Reunião Ordinária da Comissão da Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte 05/07/2017 (doc. 6960476 pág 15-16)
Termo de Compromisso (doc. 6960476 pág 117-123)	Valor: R\$ 424.998,22 Valor liberado: R\$ 446.335,97 (doc. 6960476, pág 125) Data de início: 19/07/2017 Data fim: 30/09/2017

3. **DA ANÁLISE**

3.1. Trata a presente de análise de prestação de contas do cumprimento do objeto apresentada em decorrência da celebração do Termo de Compromisso (doc. 6960476 pág 117-123) supramencionado, cujo o objeto é, viabilizar a realização do circuito ITF para Cadeirantes.

- Difundir e desenvolver a modalidade tênis para um publico cadeirante, que são tenistas com deficiência física, incentivando e motivando-os a participarem e seguirem com a prática desportiva.
- Possibilitar o surgimento de novos adeptos a esse esporte.
- Proporcionar aos atletas brasileiros competirem em torneios internacionais com excelente nível técnico.
- Utilizar o esporte, especialmente o tênis de quadra, como meio de inclusão das pessoas com deficiência física.

3.2. Esclarece-se que esta se **restringe apenas à análise dos resultados alcançados com a execução física e atingimento dos objetivos do projeto**, razão pela que todas as considerações referentes à execução financeira fica a cargo da Coordenação-Geral de Prestação de Contas - CGPC.

3.3. Informa-se que o RCO foi entregue em, 09/11/2017, (doc. 6960518 pág 3) dentro do prazo estabelecido no art. 71 da Portaria 424/2020 e assinado pelo Senhor Otávio Antônio Della, Representante legal da entidade, bem como foram juntados, relatório fotográfico, reportagens, matérias, e demais documentações que foram utilizadas para a elaboração deste parecer.

3.4. Ressalta-se que, a prestação de contas final está instruída com seguintes documentos:

DOCUMENTOS ANALISADOS	FOLHAS
Relatório de cumprimento do objeto, que mencionará os resultados esperados e atingidos, os objetivos previstos e alcançados e a repercussão da iniciativa na comunidade e no desenvolvimento do esporte	doc. 6960518, pág 33
Relação dos Recursos Humanos contratado	doc. 6960518, pág 87-95
Relação de beneficiários	doc. 6960518, pág 67-83
Relatório de receitas e despesas	doc. 6960518, pág 113
Relatório de execução físico-financeira	doc. 6960518, pág 115-117
Relação de pagamentos	doc. 6960518, pág 107-111
Cópia do extrato da conta bancária específica (Agência nº 4328-1, conta CAPTAÇÃO nº 22051-5, conta MOVIMENTO nº 2531-3), desde o dia do recebimento dos recursos até a data do último pagamento Beneficiário não localizado	doc. 6960518, pág 121-130
Demonstrativo de rendimentos das aplicações	doc. 6960518, pág 133-137
Comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, mediante GRU ou comprovante de transferência dos recursos de que trata os arts. 59 e 60 e seus parágrafos.	Não se aplica
Cópia dos documentos comprobatórios das despesas, acompanhados dos documentos constantes dos artigos arts. 47 a 55	doc. 6960518, pág 311-399
Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte	Não se aplica
Comprovante de divulgação e execução do PDLIE.	doc. 6960518, pág 139-191
Calendário de eventos /competições de atividades realizadas.	doc. 6960518, pág 33
Fotografias dos materiais e equipamentos adquiridos através do projeto.	Não se aplica
Fotografias e reportagens que comprovem a realização do projeto.	doc. 6960518, pág 145-191, 195-223, 229-235, 271- 307

3.5. Após análise da documentação juntada pelo proponente, constatou-se a presença de todos os documentos supracitados.

3.6. Abaixo, segue as considerações desta área técnica em relação às metas executadas:

METAS QUALITATIVAS	
Previstas (doc. 6960452 pág 347)	Resultado alcançado
1- Proporcionar a prática esportiva para pessoas portadoras de deficiência física, voltada para as categorias masculinas e femininas de tênis, com auxílio de equipe técnica especializada, contribuindo para efetiva integração social esportiva. Indicador: Participação das pessoas com deficiência física nos jogos do torneio e integração destes no meio esportivo. Verificação da meta: Relação dos participantes no torneio.	Conforme relatório apresentado pelo proponente, foi possível verificar houve o incentivo à prática esportiva para pessoas portadoras de deficiência física, comprovando assim o cumprimento da referida meta. Diante ao exposto, conclui-se que houve o atingimento da meta, (doc. 6960518 pág 47).
2- Dar acesso ao mercado de trabalho para profissionais da modalidade envolvidos no projeto. indicador: atuação de profissionais capacitados na modalidade tênis envolvidos no projeto. Verificação: relação de RH que atuaram no projeto.	Conforme relatório apresentado pelo proponente, foi possível verificar que houve a oferta de acesso ao mercado de trabalho para profissionais da modalidade envolvidos no projetos, comprovando assim o cumprimento da referida meta. Diante ao exposto, conclui-se que houve o atingimento da meta. (doc. 6960518 pág 47)
3- Divulgar a modalidade a atletas iniciantes e o público em geral que frequentam a modalidade. indicador: Realização de ampla divulgação nas diversas mídias e plataformas disponíveis, atingindo o maior público possível. Verificação: poderá ser comprovada pelas reportagens que serão realizadas no torneio.	Conforme relatório apresentado pelo proponente, foi possível verificar que houve a divulgação da modalidade a atletas iniciantes e o público em geral que frequentam a modalidade, comprovando assim o cumprimento da referida meta. Diante ao exposto, conclui-se que houve o atingimento da meta, (doc. 6960518 pág 47).
4- Oferecer experiência aos atletas e membros da comissão técnica da modalidade, por meio de intercâmbio técnico de diversas regiões do Brasil e os diversos países participantes; indicador: Participação de diversos atletas de nível técnico diferentes e de diferentes Estados e Países ; Verificação: Relação final de confirmação de inscrição e quadros de chaves dos jogos , assim poderá ser constatada a participação de atletas brasileiros e estrangeiros;	Conforme relatório apresentado pelo proponente, foi possível verificar que houve a oferta de experiência aos atletas e membros da comissão técnica da modalidade, por meio de intercâmbio técnico de diversas regiões do Brasil e os diversos países participantes,, comprovando assim o cumprimento da referida meta. Diante ao exposto, conclui-se que houve o atingimento da meta, (doc. 6960518 pág 47).
METAS QUANTITATIVAS	
Previstas (doc. 6960452 pág 347)	Resultado alcançado
1- Receber inscrição para participar de 50 atletas brasileiros e estrangeiros por etapa. indicador: Participação de até 50 atletas, tenistas cadeirantes por etapa; Verificação: Após o término do período de inscrição e com o formato final das chaves de cada uma das etapas , será possível aferir os números de beneficiários.	Conforme relatório apresentado pelo proponente, foi possível verificar que houve a oferta de atividades, comprovando assim o cumprimento da referida meta, com a participação de 69 inscritos em cada etapa. Diante ao exposto, conclui-se que houve o atingimento da meta, (doc. 6960518 pág 47).

2- Proporcionar a instrução e formação técnica, de qualidade na modalidade tênis de quadra para cadeirantes a 100% dos participantes; indicador: Elevação do nível técnico dos participantes; Verificação: Considerando a quantidade e o ranqueamento dos atletas participantes será possível aferir o nível técnico do evento.	Conforme relatório apresentado pelo proponente, foi possível verificar que foi proporcionado a instrução e formação técnica, de qualidade na modalidade tênis de quadra para cadeirantes a 100% dos participantes comprovando assim o cumprimento da referida meta. Diante ao exposto, conclui-se que houve o atingimento da meta, (doc. 6960518 pág 47).
3- Possibilitar aperfeiçoamento profissional a 4 árbitros que atuaram no projeto. Indicador: participação na execução das atividades do projeto e nas partidas de tênis dos profissionais e dos árbitros contratados. Verificação: Em acordo com a necessidade e número de inscritos, a participação dos staffs técnicos assumem importância e poderá ser contratado por meio dos boletins técnicos do evento.	Conforme relatório apresentado pelo proponente, foi possível verificar que houveo aperfeiçoamento profissional a 04 árbitros qua atuaram no projeto, comprovando assim o cumprimento da referida meta. Diante ao exposto, conclui-se que houve o atingimento da meta, (doc. 6960518 pág 47).

3.7. Em sua justificativa verificou-se que as metas foram cumpridas, sendo demonstrado ainda que estavam de acordo com as atividades propostas no plano de trabalho aprovado.

3.8. Em relação aos beneficiários, constata-se que, de acordo com o pactuado eram previstos 50 beneficiários (doc. 6960452 pág 47) e foi verificado o atendimento de 138 beneficiários diretos (doc. 6960518 pág 67-83), ultrapassando o quantitativo previamente estabelecido no plano de trabalho aprovado.

3.9. Mediante documentação apresentada, verificou-se que o projeto, cumpriu com o estabelecido no plano de trabalho aprovado, sendo possível verificar que houve o Evento, Circuito ITF para cadeirantes em duas etapas na cidade de São Paulo. Cumprindo assim, com o estabelecido no objeto do projeto, bem como nos objetivos.

3.10. Em pesquisa na internet, www.institutosempreamigos.com.br; e em reportagens apresentadas, foram encontradas publicações a respeito da execução do projeto, com citação ao apoio da Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Cidadania e Governo Federal e da gratuidade e com divulgação das marcas da Lei de Incentivo ao Esporte.

3.11. Quanto ao Plano de Divulgação da Lei de Incentivo ao Esporte, foi verificado em registro fotográficos, (doc. 6960518, pág 145-191, 195-223, 229-235, 271- 307) que houve a exposição do selo da Lei de Incentivo ao Esporte com a inserção da Bandeira Nacional, e as marcas do Ministério Esporte, conforme previsto no PDLIE, (doc. 6960518 pág 139-141).

3.12. Com relação ao local de execução, cumpre informar que foi verificado a realização no local previsto, Primeira etapa no Clube Espéria São Paulo e a segunda etapa no Clube Pinheiros em São Paulo. (doc. 6960518 pág33)

3.13. Após análise, verificou-se que os locais de execução mencionados acima possuem acessibilidade a pessoas idosas e portadores de deficiência, conforme preceitua o art. 16 do Decreto nº 6.180/2007.

3.14. Assim, diante da análise dos documentos apresentados, entende-se que comprovam o cumprimento do objeto, quantitativo de beneficiários atendidos e o atingimento das metas realizadas, de acordo plano de trabalho aprovado.

4. **CONCLUSÃO**

4.1. Diante do exposto, com base no Plano de Trabalho Aprovado, o que fora estabelecido no objeto do projeto e, por fim pelos documentos apresentados pela entidade quando da Prestação de Contas Final, conclui-se pela **APROVAÇÃO** quanto à execução física, ao atingimento das metas e ao cumprimento do objeto.

4.2. Isto posto, sugere-se remeter ao Proponente ofício encaminhando cópia do presente PARECER e, os autos à Coordenação Geral de Prestação de Contas para conhecimento e análise dos aspectos financeiros e quanto à correta e regular aplicação dos recursos do projeto, nos termos da legislação vigente.

É o entendimento que submete-se à consideração da Sra. Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Política de Financiamento ao Esporte - Substituta.

SOLANGE SOUZA DOS SANTOS

Coordenadora

De acordo. À consideração do Sr. Secretário Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte.

JAQUELINE GOMES DA SILVA

De acordo. Encaminhem-se os presentes autos à **Coordenação-Geral de Prestação de Contas – CGPC**, para as providências pertinentes.

LEONARDO DA CUNHA DE MENDONÇA CASTRO
Secretário Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte



Documento assinado eletronicamente por **Solange Souza dos Santos, Coordenador(a)**, em 28/10/2021, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Jaqueline Gomes da Silva, Coordenador(a)-Geral de Desenvolvimento da Política de Financiamento ao Esporte, Substituto(a)**, em 28/10/2021, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo da Cunha de Mendonça Castro, Secretário(a) Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte**, em 29/10/2021, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **11308430** e o código CRC **B9300001**.



MINISTÉRIO DA CIDADANIA

PARECER Nº 1065/2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-PCF
PROCESSO Nº 58701.004191/2014-75
INTERESSADO: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS, OTAVIO ANTONIO DELLA

ANÁLISE DE PROJETO**PARECER DE CUMPRIMENTO DE OBJETO - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL****PROCESSO:** 58701.004191/2014-75**PROPONENTE:** Instituto Sempre Amigos**PROJETO:** Movimento e Bem Estar**MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA:** Participação**MODALIDADES:** Lazer**CNPJ:** 14.743.642/0001-95**LOCAL (CIDADE/UF) DE REALIZAÇÃO DO PROJETO:** São Paulo/SP (doc.4213636, pág.15)**VALOR APROVADO:** R\$ 1.780.919,00**VALOR CAPTADO:** R\$ 1.780.919,00**TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:** Jaqueline Gomes da Silva**1. INTROITO**

1.1. Versa a presente sobre a avaliação do cumprimento do objeto, sob enfoque exclusivamente técnico. Ressalta-se que a assinatura do Termo de Compromisso, se deu na vigência da Portaria nº 120/2009, porém a análise técnica será procedida com embasamento na Portaria nº 424, de 22 de junho de 2020.

2. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO
Termo de Compromisso (doc. 4213747, pág.109-115)	Valor: R\$ 1.780.919,00
	Valor liberado: R\$ 1.281.807,00 (doc. 4213747, pág.119)
	Data de início: 17/11/2014
	Data fim: 31/12/2015
1º Termo Aditivo (doc. 4213867, pág.285-287)	Prorrogado até 01/10/2015.
Prestação de Contas Parcial (doc. 4213867, pág. 247-257) Solicitação (doc. 4213867, pág. 1-209/ doc. 4213747, pág. 157-399)	Protocolada em 06/05/2015 (doc. 4213867, pág. 1-209/ doc. 4213747, pág. 157-399) Parecer favorável Valor liberado R\$ 522.960,40 (doc. 4213867, pág.261)

3. DA ANÁLISE

3.1. Trata a presente de análise de prestação de contas do cumprimento do objeto apresentada em decorrência da celebração do Termo de Compromisso, supramencionado, cujo o objeto é promover a prática de esportes amadores promovendo a realização de torneios e competições e manter serviços e atividades esportivas, sociais, culturais e recreativas dirigidas a todas as faixas etárias.

3.2. Esclarece-se que esta se **restringe apenas à análise dos resultados alcançados com a execução física e atingimento dos objetivos do projeto**, razão pela que todas as considerações referentes à execução financeira fica a cargo da Coordenação-Geral de Prestação de Contas - CGPC.

3.3. Informa-se que o RCO foi entregue em, 09/12/2015, dentro do prazo estabelecido no art. 71 da Portaria 424/2020 e assinado pelo Sr. Otávio Antonio Della Presidente da entidade, bem como foram juntados relatório fotográfico, reportagens, matérias, e demais documentações que foram utilizadas para a elaboração deste parecer.

3.4. Ressalta-se que, a prestação de contas final está instruída com seguintes documentos:

DOCUMENTOS ANALISADOS	FOLHAS
Relatório de cumprimento do objeto, que mencionará os resultados esperados e atingidos, os objetivos previstos e alcançados e a repercussão da iniciativa na comunidade e no desenvolvimento do esporte.	doc. 4213867, pág. 299-315
Relação de pessoal contratado.	doc. 4214131, pág. 43-47
Relação de beneficiários.	doc. 4214131, pág. 55-397 doc. 4214185, pág. 3-121
Relatórios de receitas e despesas, de execução físico-financeira e de pagamentos.	doc. 4213867, pág. 367-397 doc. 4214131, pág. 3-41
Cópia do extrato da conta bancária específica (Agência nº 1531-8, conta CAPTAÇÃO nº 21105-2, conta MOVIMENTO nº 21168-0), desde o dia do recebimento dos recursos até a data do último pagamento	doc. 4214185, pág. 151-197
Demonstrativo de rendimentos das aplicações.	doc. 4214185, pág. 201-245
Comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, mediante GRU ou comprovante de transferência dos recursos de que trata os arts. 59 e 60 e seus parágrafos.	doc. 4214185, pág. 145-147

Cópia dos documentos comprobatórios das despesas, acompanhados dos documentos constantes dos artigos arts. 47 a 55.	doc. 4214185, pág. 123-127/247-397 doc. 4214257, pág. 5-399 doc. 4214338, pág. 3-395 doc. 4214482, pág. 3-397 doc. 4214554, pág. 3-399 doc. 4214614, pág. 3-399 doc. 4214680, pág. 3-359
Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte.	Não se aplica
Comprovante de divulgação e execução do PDLIE.	doc. 4213867, pág. 331-365
Calendário atualizado de eventos	Não apresentou
Fotografias dos materiais e equipamentos adquiridos através do projeto.	doc. 4213867, pág. 317-365
Fotografias e reportagens que comprovem a realização do projeto.	doc. 4213867, pág. 317-365

3.5. Após análise da documentação juntada pelo proponente, constatou-se a presença de todos os documentos supracitados.

3.6. Abaixo, segue as considerações desta área técnica em relação às metas executadas:

METAS QUALITATIVAS	
Previstas (doc. 4213636, págs. 35)	Resultado alcançado
Meta 01: Proporcionar a interação com o meio ambiente, evidenciando a capacidade do ser humano interagir entre seus companheiros de corrida e ou caminhada, ainda que ocasionalmente; Indicador: As atividades serão dirigidas por profissionais que buscam a integração entre os participantes, favorecendo o coletivo em detrimento do individual. Estes profissionais relatarão em formulário próprio os acontecimentos ocorridos durante as atividades para futuros ajustes de conduta junto ao público participante.	Conforme RCO, (doc.4213867, pág. 311), foi possível verificar que o projeto proporcionou a interação com meio ambiente, executando todas as atividades nos parques ao ar livre e notou-se que foi formado grupos de pessoas que se conheceram ao longo do projeto e se juntaram para realizar atividades físicas para atingir o objetivo de melhorar a qualidade de vida através da prática esportiva. Diante ao exposto, conclui-se que a meta foi atingida.
Meta 02: Viabilizar com segurança, aos participantes das etapas, a possibilidade de ultrapassar os seus limites pessoais e de superação; Indicador: Todos os participantes inscritos no projeto serão monitorados em suas atividades diárias para comparação em momento posterior, sobre os índices medidos, em especial, o Índice de Massa Corporal IMC.	Conforme RCO, (doc.4213867, pág. 311), verificou-se que os participantes foram monitorados e observou-se a melhora no desempenho físico e evolução na perda de peso, ultrapassando seus limites pessoais e de superação. Diante ao exposto, conclui-se que a meta foi atingida.
Meta 03: Atrair indivíduos de outros bairros distantes da localização dos parques para a prática de caminhada e corrida orientada; Indicador: Por meio do controle oferecido pelos monitores das atividades será possível aferir o acréscimo de pessoas advindas de outros locais.	Conforme RCO, (doc.4213867, pág. 313), foi possível verificar que o projeto foi bem divulgado pela assessoria de imprensa, e através dessa divulgação diversas pessoas de bairros distantes foram atraídas à exercer a prática esportiva. Tendo em vista que o projeto ofereceu acompanhamento físico e nutricional aos beneficiários. Diante ao exposto, conclui-se que a meta foi atingida.
Meta 04: Desfrutar de situação controlada em meio ambiente aberto, ao ar livre, com a prática de atividade física e esportiva de superação; Indicador: Conforme descrito no item anterior, os participantes preencherão um formulário de inscrição aonde serão anotadas informações relevantes, inclusive para a necessidade de alguma intervenção de urgência. O controle será realizado pelos profissionais orientadores das atividades.	Conforme RCO, (doc.4213867, pág. 313), verificou-se que os profissionais contratados pelo projeto buscavam sempre demonstrar que com a prática constante de exercícios físicos e alimentação correta os beneficiários poderiam desfrutar de uma situação controlada e conseguiriam superar seus próprios limites físicos de forma segura. Diante ao exposto, conclui-se que a meta foi atingida.
METAS QUANTITATIVAS	
Previstas (doc. 4213636, págs. 35)	Resultado alcançado
Meta 01: Alcançar o número de aproximadamente 10 mil participantes neste projeto. Indicador: Todos os participantes serão inscritos por meio preenchimento de fichas cadastrais, facilitando o controle do número máximo de inscritos.	Conforme RCO, (doc.4213867, pág. 313/ doc. 4214131, pág. 55-397/doc.4214185, pág. 3-121), verificou-se que o projeto atendeu 9.853 beneficiários chegando bem próximo da meta estabelecida. Diante ao exposto, conclui-se que a meta foi atingida.
Meta 02: Distribuir 75 mil cadernos de Dicas do Projeto, com informações sobre o Projeto. Indicador : Contagem de cadernos distribuídos e contabilizados por meio de relatórios.	Conforme Relação de beneficiários apresentado pelo proponente, (doc.4213867, pág.299-315), foi possível verificar que foram distribuídos 99.600 cadernos com informações sobre o projeto, superando a meta proposta. Diante ao exposto, conclui-se que a meta foi atingida.

3.7. Mediante documentação apresentada, verificou-se que o Projeto proporcionou saúde, esporte e lazer, satisfação, dedicação, experiência através da prática de Lazer. Observou-se que, o intuito do projeto foi de demonstrar a importância da realização de atividades físicas e a conscientização da importância de uma alimentação saudável, verificou-se por meio da documentação apresentada que as atividades começaram no dia 17 de novembro de 2014 com reuniões com os fornecedores, o proponente relata ainda que seguir o cronograma de atividades proposto (doc.4213867, pág. 299).

3.8. A proponente informa sobre o atendimento e monitoramento físico/alimentar e atendimento fisioterápico. Todos os interessados que se inscreveram no projeto foram cadastrados e passaram por uma avaliação básica que incluiu a verificação da pressão arterial, peso, altura e medidas, além de terem o cálculo do IMC feitos na hora, houve também orientação nutricional (doc. 4213867, pág. 331-365), conforme previsto no plano de trabalho (doc. 4213867, pág. 305)

3.9. Quanto ao Plano de Divulgação da Lei de Incentivo ao Esporte, foi verificado em registro fotográficos (doc. 4213867, pág. 331-365), que houve a exposição do selo da Lei de Incentivo ao Esporte com a inserção da Bandeira Nacional, e as marcas do extinto Ministério do Esporte nos itens: agasalho equipe calça e jaqueta, kit uniforme, banners, broadside-livreto explicativo, comunicação visual, testeira, tendas operacionais, totem divulgação, conforme previsto no PDLIE (doc. 4213747, pág.67), e conforme estabelecido no arts. 94 e 96 da Portaria 424/2020.

3.10. Em relação aos beneficiários, constata-se que, de acordo com o pactuado eram previstos 10.000 (doc.4213636, pág.15) beneficiários e foi verificado o atendimento de 9.853 beneficiários diretos (doc. 4214131, pág. 55-397/doc.4214185, pág. 3-121). Atendendo 98,53% dos beneficiários previstos no plano de trabalho aprovado.

3.11. Com relação ao local de execução, cumpre informar que foi verificado a realização no local previsto -Parque Burle Marx- Rua Dona Helena Pereira de Moraes, nº 200- São Paulo-SP- CEP 05707-400- Vila Andrade, Espaço Movimento-- Avenida Rio Branco, nº 1453, Campos Eliseos CEP: 01204-000- São Paulo, Parque Espaço Verde Chico Mendes: Avenida Fernando Simonsen, 566, Cerâmica - São Caetano do Sul - CEP:09540-230, Parque Certe- Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador: Rua Canuto de Abreu, s/n.- Vila Formosa-São Paulo - CEP: 03336-060, Parque Central de Santo André: Rua José Bonifácio, s/n Vila Assunção-Santo André CEP: 09030-550, (doc. 4213867, pág. 301).

3.12. Assim, diante da análise dos documentos apresentados, entende-se que comprovam o cumprimento do objeto, quantitativo de beneficiários atendidos e o atingimento das metas realizadas, de acordo plano de trabalho aprovado.

4. **CONCLUSÃO**

4.1. Diante do exposto, com base no Plano de Trabalho Aprovado, o que fora estabelecido no objeto do projeto e, por fim pelos documentos apresentados pela entidade quando da Prestação de Contas Final, conclui-se pela **APROVAÇÃO** quanto à execução física, ao atingimento das metas e ao cumprimento do objeto.

4.2. Isto posto, sugere-se remeter ao Proponente ofício encaminhando cópia do presente PARECER e, os autos à Coordenação Geral de Prestação de Contas para conhecimento e análise dos aspectos financeiros e quanto à correta e regular aplicação dos recursos do projeto, nos termos da legislação vigente.

É o entendimento que submete-se à consideração da Sra. Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Política de Financiamento ao Esporte - Substituta.

JAQUELINE GOMES DA SILVA

Coordenadora

De acordo. À consideração do Sr. Secretário Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte.

SOLANGE SOUZA DOS SANTOS

Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Política de Financiamento ao Esporte-Substituta

De acordo. Encaminhem-se os presentes autos à **Coordenação-Geral de Prestação de Contas – CGPC**, para as providências pertinentes.

LEONARDO DA CUNHA DE MENDONÇA CASTRO

Secretário Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte



Documento assinado eletronicamente por **Solange Souza dos Santos, Coordenador(a)-Geral de Desenvolvimento da Política de Financiamento ao Esporte, Substituto(a)**, em 02/09/2021, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Jaqueline Gomes da Silva, Coordenador(a)**, em 02/09/2021, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo da Cunha de Mendonça Castro, Secretário(a) Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte**, em 03/09/2021, às 06:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **10884268** e o código CRC **DFD181BB**.



MINISTÉRIO DA CIDADANIA

PARER Nº 1129/2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-PCF
PROCESSO Nº 58701.002552/2015-20
INTERESSADO: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS

ANÁLISE DE PROJETO**PARER DE CUMPRIMENTO DE OBJETO - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL****PROCESSO:** 58701.002552/2015-20**PROPONENTE:** Instituto Sempre Amigos**PROJETO:** Movimento e Bem Estar**MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA:** Participação**MODALIDADES:** Lazer**CNPJ:** 14.743.642/0001-95**LOCAL (CIDADE/UF) DE REALIZAÇÃO DO PROJETO:** São Paulo/SP**VALOR APROVADO:** R\$ 1.699.873,30**VALOR CAPTADO:** R\$ 1.699.873,30**VALOR APROVADO NO PLANO E TRABALHO AJUSTADO:** R\$ 1.699.873,30**TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:** Jaqueline Gomes da Silva**1. INTROITO**

1.1. Versa a presente sobre a avaliação do cumprimento do objeto, sob enfoque exclusivamente técnico. Ressalta-se que a assinatura do Termo de Compromisso, se deu na vigência da Portaria nº 120/2009, porém a análise técnica será procedida com embasamento na Portaria nº 424, de 22 de junho de 2020.

2. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO
Termo de Compromisso (doc. 9597384, pág. 268-274)	Valor: R\$ 1.698.528,33
	Valor liberado: R\$ 1.187.768,33 (doc. 9597384, pág. 278)
	Data de início: 11/09/2015
	Data fim: 31/07/2016
Prestação de Contas Parcial (doc. 9597384, pág. 320)	Protocolada em 03/12/2015 (doc. 9597384, pág. 320) Parecer favorável Valor liberado R\$ 520.987,26 (doc. 9597384, pág. 237)
Visita técnica (doc. 9597384, pág. 284-294)	Relato do Técnico sobre a visita: "O projeto teve seu início em data próxima da assinatura do Termo de Compromisso, o que torna compreensível a falta de alguns materiais, nem por isso deixou de atender ao público alvo, mantendo as atividades em sua forma regular. A equipe contratada pelo projeto vestia uniforme de edições anteriores (vide registro fotográfico) tendo a proponente informado que os uniformes encomendados ainda não foram entregues. Esclarecemos que se preste observância quanto a execução da despesa e divulgação na marca da LIE conforme Portaria nº 86/2011. Foi possível aferir a equipe em atividade, prestando esclarecimentos nutricionais e de atividades físicas e nos foi dito que todos os beneficiários são convidados a procederem sua inscrição pela página eletrônica da Entidade e manter o sua rotina nas atividades propostas, visando seu próprio bem estar, o que pode ser acompanhado pelo "recordatório" de cada um dos beneficiários. Quanto às atividades do Parque das Bicicletas, a proponente demonstrou desejo em alterar o local das atividades para outro local, o que foi advertida a solicitar formalmente." Técnico: MARIA CRISTINA SAKAY e MARCO CESAR PONCE GARCIA Data da Visita: 19 e 20/09/2015

3. DA ANÁLISE

3.1. Trata a presente de análise de prestação de contas do cumprimento do objeto apresentada em decorrência da celebração do Termo de Compromisso supramencionado, cujo o objeto é dar continuidade ao projeto Movimento Bem Estar, referente ao processo 58701.004191/2014-75, promovendo impactos positivos na Saúde e Qualidade de Vida da população do Estado de São Paulo que tiver a oportunidade de participar desta iniciativa inédita.

3.2. Esclarece-se que esta se **restringe apenas à análise dos resultados alcançados com a execução física e atingimento dos objetivos do projeto**, razão pela que todas as considerações referentes à execução financeira fica a cargo da Coordenação-Geral de Prestação de Contas - CGPC.

3.3. Informa-se que o RCO foi entregue em, 16/08/2016, dentro do prazo estabelecido no art. 71 da Portaria 424/2020 e assinado pelo Sr. Otávio Antonio Della, Presidente da entidade bem como foram juntados relatório fotográfico, reportagens, matérias, e demais documentações que foram utilizadas para a elaboração deste parecer.

3.4. Ressalta-se que, a prestação de contas final está instruída com seguintes documentos:

DOCUMENTOS ANALISADOS	FOLHAS
Relatório de cumprimento do objeto, que mencionará os resultados esperados e atingidos, os objetivos previstos e alcançados e a repercussão da iniciativa na comunidade e no desenvolvimento do esporte.	doc. 9597392, pág. 365-379
Relação de pessoal contratado.	Não apresentou
Relação de beneficiários.	doc. 9597450, pág. 216-398 doc. 9597464, pág. 5-283
Relatórios de receitas e despesas, de execução físico-financeira e de pagamentos.	doc. 9597392, pág. 319-361
Cópia do extrato da conta bancária específica (Agência nº 1531-8, conta CAPTAÇÃO nº ° 21817-0, conta MOVIMENTO nº 21840-5), desde o dia do recebimento dos recursos até a data do último pagamento.	doc. 9597414, pág. 121-187
Demonstrativo de rendimentos das aplicações.	doc. 9597414, pág. 111-153
Comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, mediante GRU ou comprovante de transferência dos recursos de que trata os arts. 59 e 60 e seus parágrafos.	doc. 9597414, pág. 115-117
Cópia dos documentos comprobatórios das despesas, acompanhados dos documentos constantes dos artigos arts. 47 a 55.	doc. 9597414, pág. 191-401; doc. 9597424, pág. 5-397; doc. 9597436, pág. 5-396; doc. 9597450, pág. 5-214
Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte.	Não apresentou
Comprovante de divulgação e execução do PDLIE.	doc. 9597392, pág.383-405; doc. 9597414, pág. 5-97
Fotografias dos materiais e equipamentos adquiridos através do projeto.	doc. 9597392, pág.383-405; doc. 9597414, pág. 5-97
Fotografias e reportagens que comprovem a realização do projeto.	doc. 9597392, pág.383-405; doc. 9597414, pág. 5-97

3.5. Após análise da documentação juntada pelo proponente, constatou-se a presença de todos os documentos supracitados.

3.6. Abaixo, segue as considerações desta área técnica em relação às metas executadas:

METAS QUALITATIVAS	
Previstas (doc. 9597384, págs. 130-132)	Resultado alcançado
- Proporcionar a interação do ser humano com o meio ambiente, evidenciando sua capacidade de interagir com seus companheiros de corrida e ou caminhada, ainda que ocasionalmente; Indicador: Melhoria na inter-relação dos participantes do projeto com o meio ambiente e também com outros participantes. Verificação da meta: Relatórios, preferencialmente em formulário próprio, feitos pelos profissionais que atuarão nas atividades, sobre os acontecimentos ocorridos durante as atividades. Esses relatórios auxiliarão em futuros ajustes de conduta junto ao público participante. Durante as atividades estes profissionais atuarão buscando a integração entre os participantes e destes com o meio no qual estarão inseridos;	Foi apresentado pelo proponente, o relatório de cumprimento do objeto, (doc. 9597392, pág. 375-377), indicando a formação de grupos durante a execução do projeto durante as atividades físicas, tendo como objetivo, a melhoria da qualidade de vida através do esporte. Diante ao exposto, conclui-se que o projeto atingiu os objetivos propostos pela meta.
Viabilizar aos participantes, por meio das atividades esportivas e com a segurança e orientação adequada, a possibilidade de ultrapassar os seus limites; Indicador: elevação da capacidade dos participantes de atingir melhores resultados durante as caminhadas e/ou corridas, concomitantemente diminuindo possíveis lesões. Verificação da meta: Todos os participantes inscritos no projeto serão monitorados em suas Atividades, visando a comparação antes x depois da início das atividades orientadas, relativos aos índices medidos, em especial, o índice de Massa Corporal IMC.	Foi apresentado pelo proponente, o relatório de cumprimento do objeto, (doc. 9597392, pág. 377), indicando a oferta de monitoramento dos atletas, visando observar o desenvolvimento físico e evolução da condição física além da contratação de profissionais qualificados para garantir o bem estar com ênfase a prática esportiva segura. Diante ao exposto, conclui-se que o projeto atingiu os objetivos propostos pela meta.
Atrair novos indivíduos para a prática de caminhada e corrida orientada, inclusive de bairros distintos da localização dos parques; Indicador: Aumento da procura pela prática esportiva de caminhada e corrida, inclusive sob orientação de profissionais. Verificação da meta: Por meio do controle oferecido pelos monitores das atividades será possível quantificar o acréscimo de participantes advindos de outros locais.	Foi apresentado pelo proponente, o relatório de cumprimento do objeto, (doc. 9597392, pág. 377), indicando a ampla divulgação do projeto através de diversos canais, incluindo reportagens televisivas e respeito dos serviços gratuitos oferecidos pelo projeto. Diante ao exposto, conclui-se que o projeto atingiu os objetivos propostos pela meta, oportunizando a oferta dos serviços aos moradores de diversas localizações.
- Proporcionar ao público em geral, em meio ambiente aberto, a prática de atividade física e esportiva de agradável e prazerosa; Indicador: disponibilização de ambiente adequado para a prática de atividades esportivas, uma vez que haverá profissionais para fornecer orientação e cuidados aos participantes. Verificação da meta: os participantes poderão preencher um formulário de inscrição, on serão anotadas informações relevantes, inclusive para a	Foi apresentado pelo proponente, o relatório de cumprimento do objeto, (doc. 9597392, pág. 377), indicando a oferta de práticas esportivas em ambiente aberto (Parque Vila Lobos). Diante ao exposto, conclui-se que o projeto atingiu os objetivos propostos pela meta, oferecendo ao público acesso ao parque e práticas esportivas "agradáveis e prazerosas".

necessidade de alguma intervenção de urgência. O controle será realizado pelos profissionais orientadores das atividades	
METAS QUANTITATIVAS	
Previstas (doc. 9597384, págs. 132)	Resultado alcançado
- Alcançar nas atividades do projeto, até 10 mil atendimentos ao público em geral que frequenta os locais de execução, angariando participantes e beneficiários para o projeto. Indicador: realização até 10 mil atendimentos a praticantes de corrida e/ou caminha frequentadores dos parques e do Espaço Movimento. Verificação da meta: Todos os participantes serão inscritos por meio preenchimento de fichas cadastrais, facilitando o controle do número máximo de inscritos e atendimentos a estes. Os atendimentos poderão ser compostos por: medição de pressão arterial, testes de pisada, dicas de nutrição, aulas de alongamento, técnicas de corrida, dentre outros.	Foi apresentado pelo proponente, o relatório de cumprimento do objeto, (doc. 9597392, pág. 379), indicando a participação de 9.027 beneficiários, atingindo 90,27% do total previsto. Diante ao exposto, conclui-se que o projeto atingiu parcialmente o quantitativo previsto pela meta.
Distribuir até 155 mil cadernos de Dicas do Projeto, com informações sobre o Projeto. Indicador: Distribuição de até 155 mil cadernos de dicas relacionadas as atividades do projeto. Verificação da meta: Contagem de Cadernos distribuídos e contabilizados por meio de relatórios. Também haverá fotografias demonstrando a entrega.	Foi apresentado pelo proponente, o relatório de cumprimento do objeto, (doc. 9597392, pág. 377), indicando a distribuição de 173.580 cadernos informativos sobre o projeto. Diante ao exposto, conclui-se que o projeto atingiu o quantitativo previsto pela meta.

3.7. Mediante documentação apresentada, verificou-se que o Projeto proporcionou oferecer prátias esportivas, contribuindo para evolução positiva na saúde e qualidade de vida da população do estado de São Paulo, oportunizando ainda, bem estar aos beneficiados.

3.8. Quanto ao Plano de Divulgação da Lei de Incentivo ao Esporte, foi verificado em registro fotográficos (doc. 9597392, pág. 383-405; doc. 9597414, pág. 5-97), que houve a exposição do selo da Lei de Incentivo ao Esporte com a inserção da Bandeira Nacional, e as marcas do extinto Ministério do Esporte e Governo Federal nos itens: agasalho equipe de trabalho, kit uniforme para staff, banners, broadside-livreto explicativo, comunicação visual fundo do palco para os festivais, testeiras tendas operacionais, totem de divulgação para festas e squeezes, conforme previsto no PDLIE (doc. 9597384, pág. 226-228), e conforme estabelecido no arts. 94 e 96 da Portaria 424/2020.

3.9. Em relação aos beneficiários, constata-se que, de acordo com o pactuado eram previstos 10.000 (doc. 9597384, págs. 112) beneficiários e foi verificado o atendimento de 9027 beneficiários diretos (doc. 9597450, pág. 216-398; doc. 9597464, pág. 5-283), atingindo 90,27% do total previsto.

3.10. Com relação ao local de execução, cumpre informar que foi verificado a realização no local previsto -Parque Vila Lobos Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 CEP: 05461-010-São Paulo (doc. 9597392, pág.383-405; doc. 9597414, pág. 5-97).

3.11. Assim, diante da análise dos documentos apresentados, entende-se que comprovam o cumprimento do objeto, quantitativo de beneficiários atendidos e o atingimento das metas realizadas, de acordo plano de trabalho aprovado.

4. **CONCLUSÃO**

4.1. Diante do exposto, com base no Plano de Trabalho Aprovado, o que fora estabelecido no objeto do projeto e, por fim pelos documentos apresentados pela entidade quando da Prestação de Contas Final, conclui-se pela **APROVAÇÃO** quanto à execução física, ao atingimento das metas e ao cumprimento do objeto.

4.2. Isto posto, sugere-se remeter ao Proponente ofício encaminhando cópia do presente PARECER e, os autos à Coordenação Geral de Prestação de Contas para conhecimento e análise dos aspectos financeiros e quanto à correta e regular aplicação dos recursos do projeto, nos termos da legislação vigente.

É o entendimento que submete-se à consideração da Sra. Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Política de Financiamento ao Esporte - Substituta.

JAQUELINE GOMES DA SILVA

Coordenadora

De acordo. À consideração do Sr. Secretário Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte.

SOLANGE SOUZA DOS SANTOS

Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Política de Financiamento ao Esporte - Substituta

De acordo. Encaminhem-se os presentes autos à **Coordenação-Geral de Prestação de Contas – CGPC**, para as providências pertinentes.

LEONARDO DA CUNHA DE MENDONÇA CASTRO

Secretário Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte



Documento assinado eletronicamente por **Solange Souza dos Santos**, Coordenador(a)-Geral de Desenvolvimento da Política de Financiamento ao Esporte, Substituto(a), em 02/09/2021, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Jaqueline Gomes da Silva, Coordenador(a)**, em 02/09/2021, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo da Cunha de Mendonça Castro, Secretário(a) Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte**, em 03/09/2021, às 06:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **10968636** e o código CRC **1BA59A89**.